ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๗๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มาเพื่อทราบ ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๕ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ **เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี** เกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นมติเดียว โดย

๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕ มติ ดังนี้

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการใด ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ)

๒. เห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (เรื่อง การตรวจสอบ จัดเตรียมความพร้อม และเร่งรัดการดำเนินการตามแผน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) ดังนี้

๒.๑ **ขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ** ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

/หรือเสนอ ...

หรือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ กรรมสิทธิ์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม ข้อมูลและรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ด้วย เช่น อากรศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม ความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน/พื้นที่ป่า รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีการจัดหาพัสดุ ก็ให้มีการตรวจสอบและพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้ชัดเจนล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตามกระบวนการจัดหาพัสดุดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

๒.๒ **ขั้นการขอความเห็นชอบ ขออนุมัติ อนุญาต** ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ด้านความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรคและความล่าช้าในการดำเนินการแผนงาน/โครงการนั้นต่อไป

๒.๓ **ขั้นการดำเนินการ** ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าวกำกับ ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดและได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลของหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ เอง เช่น กรณีการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น จะถือเป็นความบกพร่องของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในกรณีที่ต้องนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติมด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๑ (สกล), ๑๕๐๓ (ลลิตา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	:	จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร.	:	จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	:	จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป
	องกรอิสระ	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป