

# ความพิลึก

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, ผวจ.-ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๒๐๖๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๕/๕๔๒๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๑/๑๐๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๔. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๐๐๑๒๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร.ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงมติเห็นชอบ มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เว้นแต่กรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณ พิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามที่กำหนดตามมาตรการฯ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘-๓๒๙  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔  
[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0420.5/ 20666



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

18 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ  
ไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 162 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

#### เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 อนุมัติกรอบการจัดสรรวงเงินกู้  
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
พ.ศ. 2552 วงเงิน 200,000 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลรับภาระ  
การลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประเภทที่ 1

#### เหตุผลความจำเป็น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้มีการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่  
13 พฤศจิกายน 2552 และมีมติให้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและมาตรการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน  
และให้การใช้จ่ายเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของหน่วยงานภาครัฐ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาล เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้  
โดยการลงทุนในโครงการภาครัฐจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

#### ข้อเท็จจริง

การเบิกจ่ายเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ณ วันศุกร์ที่  
13 พฤศจิกายน 2552 เป็นจำนวน 17,352.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.16 ของจำนวนเงินจัดสรร 63,890.68  
ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน  
8 วัตถุประสงค์ มีการเบิกจ่ายแล้ว 3 วัตถุประสงค์ ดังนี้

/1. การสร้าง...

1. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อนุรักษ์ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.11 ของจำนวนเงินจัดสรร 6,758.81 ล้านบาท

2. การปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,844.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.84 ของจำนวนเงินจัดสรร 28,917.74 ล้านบาท

3. การสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน ได้แก่ สาขาการลงทุนในระดับชุมชน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 14,500.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.41 ของจำนวนเงินจัดสรร 17,177.32 ล้านบาท ซึ่งได้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 เพื่อเพิ่มทุนให้แก่ สถาบันการเงินของรัฐโดยกระทรวงการคลัง

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (1)	จำนวนเงินจัดสรร (2)	ผลการเบิกจ่าย	
			จำนวน (3)	ร้อยละ (4)=(3)/(2)
1 สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานฯ	59,273.26	6,758.81	7.74	0.11
2 ปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานฯ	61,509.55	28,917.74	2,844.48	9.84
3 สร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว	2,166.44	888.30	-	-
4 สร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศฯ	250.00	-	-	-
5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ฯ	43,985.43	10,082.88	-	-
6 ปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขฯ	1,272.66	65.63	-	-
7 สร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตฯ	31,503.26	17,177.32	14,500.00	84.41
8 วัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>199,960.60</b>	<b>63,890.68</b>	<b>17,352.22</b>	<b>27.16</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

/กระทรวงการคลัง...

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของวงเงินตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. ให้นำหน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 หากพ้นกำหนดจะไม่มี การพิจารณา และให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะต้องอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาภายใน 15 วันทำการ
3. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และบันทึกข้อมูลแผนงาน งบดำเนินงานและวงเงิน ตามระบบที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนงาน งบดำเนินงานและวงเงิน ที่สอดคล้องกับความสำเร็จของงานในแต่ละเดือน ไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
4. ให้นำอัตราการเบิกจ่ายเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
5. ให้รัฐมนตรีเข้าสังกัดกำกับหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด
6. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มบทบาทให้คลังจังหวัดดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของส่วนราชการในจังหวัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

#### **ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา**

เพื่อให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการจ้างงาน และทำให้เกิดการกระจายของเม็ดเงินออกสู่ประชาชนในช่วงเศรษฐกิจซบเซา สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล


/ข้อเสนอ...

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เพื่อให้ความเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการ  
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการและ  
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

โทรศัพท์ 0 2271 3123

โทรสาร 0 2271 3132

ด่วนที่สุด  
ที่ นร 1115/5426



สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

24 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ  
ไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/21557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัด  
ติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงการคลัง  
ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อ  
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

1. เห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการ  
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
โครงการเร่งรัดการใช้จ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งในด้านการจ้างงาน และการ  
กระตุ้นการลงทุนต่อเนื่องของภาคเอกชน ทั้งนี้ อาจพิจารณาระยะเวลาที่หน่วยงานต้องจัดส่งข้อมูลให้  
สำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรเงินให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงาน  
ในพื้นที่โครงการต่อไป

2. เห็นควรกำหนดมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการเร่งรัดการจัดส่งข้อมูล  
ตัวชี้วัดผลการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะประมาณการการจ้างงานของโครงการ และผลสัมฤทธิ์จากการ  
ดำเนินโครงการให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ  
การไทยเข้มแข็ง 2555 และกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ส่วนราชการจะต้องบันทึกข้อมูลผลการจ้างงานจริงที่เกิดขึ้น  
จากการดำเนินโครงการก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดของโครงการ เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 0 2282 9160 โทรสาร 0 2280 1860

# ด่วนที่สุด

ที่ นร 0701/106

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

24 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ  
ไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/21556  
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ  
ไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน พรก. 199,960.6011 ล้านบาท) จำนวน 1 หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการและแนวทาง  
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ความละเอียด  
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบ  
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
2555 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งสำนักงบประมาณมีข้อสังเกตตามมาตรการและแนวทาง  
การเร่งรัด ข้อ 2. ในส่วนที่กำหนดให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน  
ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 นั้น ในทางปฏิบัติมีกรณีที่ไม่สามารถ  
ปฏิบัติได้ เนื่องจากเป็นรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานเสนอผลการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วมาพร้อมกับการขอจัดสรรเงิน และมีหน่วยงานรายงานมาว่าไม่สามารถ  
ดำเนินการได้ โดยสำนักงบประมาณได้ตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของรายการผูกพันข้ามปี  
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
(วงเงิน 199,960.6011 ล้านบาท) แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน รวม 135 รายการ วงเงิน  
26,458.7376 ล้านบาท ซึ่งจะขอจัดสรรเงิน ดังนี้

/1. ขอจัดสรร...

1. ขอจัดสรรได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 8 หน่วยงาน รวม 37 รายการ  
วงเงิน 11,611.5420 ล้านบาท

2. ขอจัดสรรไม่ทันภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 8 หน่วยงาน  
รวม 98 รายการ วงเงิน 14,847.1956 ล้านบาท จำแนกเป็น

2.1 คาดว่าจะขอจัดสรรได้ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 จำนวน 4 หน่วยงาน  
รวม 31 รายการ วงเงิน 8,929.7988 ล้านบาท

2.2 คาดว่าจะขอจัดสรรได้ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553 จำนวน 1 หน่วยงาน  
รวม 4 รายการ วงเงิน 1,049 ล้านบาท

2.3 คาดว่าจะขอจัดสรรไม่ทันภายในวันที่ 30 มกราคม 2553 หรือจะขอจัดสรรได้  
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2553 จำนวน 3 หน่วยงาน 63 รายการ วงเงิน 4,868.3968 ล้านบาท

ดังนั้น หากจะให้หน่วยงานสามารถดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
ได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาผ่อนผันกรณีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ขอ  
จัดสรรเงินได้จนถึงวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2552 และสำหรับรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้  
ภายในระยะเวลาที่ผ่อนผัน รัฐมนตรีเจ้าสังกัดควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวถัยรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักผู้บริหาร

โทร. 0 2273 9999 ต่อ 2501 1562

โทรสาร 0 2273 9992



สรุปรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

(วงเงิน พรก. 199,960.6011 ล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง/หน่วยงาน	จำนวน		วงเงิน (พรก.)				ค่าจ้าง
	โครงการ	รายการ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	รวม	
<b>รวมทั้งสิ้น (14 หน่วยงาน)</b>	<b>25</b>	<b>135</b>	<b>9,329.5743</b>	<b>11,321.5652</b>	<b>5,807.5981</b>	<b>26,458.7376</b>	
<b>1. ขอลจัดสรรภายใน 30 พย.2552</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>3,659.8542</b>	<b>4,920.8565</b>	<b>3,030.8313</b>	<b>11,611.5420</b>	8 หน่วยงาน คือ สถาบันพลศึกษา กรมชลประทาน, กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ม.นเรศวร, ม.เชียงใหม่, ม.นราธิวาสราชนครินทร์, การประปาส่วนภูมิภาค
<b>2. ขอไม่ทัน 30 พย.2552 แยกเป็น</b>	<b>15</b>	<b>98</b>	<b>5,669.7201</b>	<b>6,400.7087</b>	<b>2,776.7668</b>	<b>14,847.1956</b>	8 หน่วยงาน
<b>2.1 ขอลจัดสรรภายใน 23 ธค.2552</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>4,308.6784</b>	<b>2,603.7536</b>	<b>2,017.3668</b>	<b>8,929.7988</b>	
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง	3	28	873.6000	1,782.8000	1,711.6000	4,368.0000	นำแบบเดิมปี 2544, 2548-2552 มาปรับปรุงใหม่/แล้วเสร็จ ตค.2552 จะประกวดราคาภายใน พย.2552 คาดว่าจะส่งสพ. 8 - 18 ธค.2552
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	1	1	70.0000	175.0000	105.0000	350.0000	แบบจะแล้วเสร็จล่าช้า (พย.2552) จะประกวดราคาภายใน พย.2552 คาดว่าจะส่งสพ. 18 ธค.2552
ส่วยราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1	1	3,264.6944	445.1856	-	3,709.8800	แบบปี 2551 จะประกวดราคาภายใน พย.2552 คาดว่าจะส่งสพ. 18 ธค.2552
รัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค	1	1	100.3840	200.7680	200.7668	501.9188	แบบแล้วเสร็จ (16 พย.2552) จะประกวดราคาภายใน พย.2552 คาดว่าจะส่งสพ. 23 ธค.2552
<b>2.2 ขอลจัดสรรภายใน 18 มค.53</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>158.0000</b>	<b>516.0000</b>	<b>375.0000</b>	<b>1,049.0000</b>	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรมทรัพยากรน้ำ	1	4	158.0000	516.0000	375.0000	1,049.0000	แบบเสร็จล่าช้า (เดิมจะเสร็จ กย.2552) ด้วยมีการทบทวนแบบให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่จริง ขณะนี้แล้วเสร็จ จะประกวดราคา 15 ธค.2552 และส่งสพ. 18 มค.2553
<b>2.3 ขอลจัดสรรภายใน กพ.-มีค.53</b>	<b>8</b>	<b>63</b>	<b>1,203.0417</b>	<b>3,280.9551</b>	<b>384.4000</b>	<b>4,868.3968</b>	
กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก	1	9	162.0000	378.0000	-	540.0000	อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน (ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสาร 9 แห่ง 487 ลบ.) คาดว่าจะได้ภายใน พย.2552 และแบบจะแล้วเสร็จ 30 ธค.2552 จะประกวดราคา 15 มค.2553 และส่งสพ. 19 กพ.2553
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์	5 2	50 4	654.9417 386.1000	2,468.5551 434.4000	164.4000 220.0000	3,287.8968 1,040.5000	มีลักษณะการชะลอโครงการ ตามนโยบาย มีการทบทวนราคา/แบบ

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๐๐๑๒๔



สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเรียนว่า เห็นด้วยกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ โดยการลงทุนในโครงการของภาครัฐและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้กับสำนักงบประมาณในการพิจารณาเพื่อจัดสรรเงินโครงการให้แล้วเสร็จฯ ในมาตรการที่ ๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นระยะเวลา กระชั้นชิดอาจมีหลายหน่วยงานไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว ทำให้ไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

สำนักพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘